

TOMKOVA, ZIEGLEROVA, DLOUHÁ

GIS SITUACE



TERMÍN PROVÁDĚNÍ PRACÍ

4. 3. - 12. 7. 2024

1. ETAPA

PŘEDPOKLAD 4. 3. - 7. 4. 2024

2. ETAPA

PŘEDPOKLAD 8. 4. - 5. 5. 2024

3. ETAPA

PŘEDPOKLAD 6. 5. - 12. 7. 2024